

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 1. etapa 1.1.-20.5. 2013

Název MAS: Uničovsko, o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Iveta Kopcová, projektový manažer

kontakt: 724 717 686, e-mail : mas.unicovsko@email.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

- Došlo k vyhlášení 9. výzvy v rámci 18. kola PRV, kde bylo předloženo celkem 13 podpořených projektových žádostí. Byla vyhlášena fiche 1,2. Posledním dnem příjmu žádostí byl 8.2.2013.
- Veřejné projednání projektů tzn. veřejná obhajoba proběhla 19.2.2013.
- Výběrová (hodnotící) komise zasedala 19.2.2013 a vyhodnotila 13 vybraných žádostí jako vhodných k podpoře.
- Dne 20.2.2012 zasedal Programový výbor, který schválil navrhované projektové žádosti k podpoře.
- Dne 6.3.2013 byly žádosti předány k registraci na RO SZIF v Olomouci.
V současné době probíhá administrativní kontrola předložených žádostí na RO SZIF.

- Došlo k vyhlášení 10. výzvy v rámci 19. kola PRV, kde bylo předloženo několik podpořených projektových žádostí. Byla vyhlášena fiche 1,5. Posledním dnem příjmu žádostí byl 15.3.2013.
- Veřejné projednání projektů tzn. veřejná obhajoba proběhla 22.5.2013.
- Výběrová (hodnotící) komise zasedala 22.5.2013 a vyhodnotila vybrané žádosti jako vhodných k podpoře.
- Dne 22.5.2012 zasedal Programový výbor, který schválil navrhované projektové žádosti k podpoře.
- V červnu budou žádosti předány k registraci na RO SZIF v Olomouci.

- účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos
- informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS
- zasedání pracovních skupin a jejich závěry

projektový manažer/ředitel se zúčastnil následujících aktivit :

Dne 11.1.2013 proběhlo společné setkání s KS MAS OK v Grygově

Dne 18.1.2013 proběhl informační seminář k vyhlášení Programu obnovy venkova Ol.kraje na KrÚ v Olomouci a my jsme se ho zúčastnili.

Dne 21.1.2013 proběhlo společné setkání k projektu spolupráce s MAS Rýmařovskem, o.p.s. – poslední společná aktivita v rámci projektu spolupráce SPORT A HRY BEZ HRANIC – běh na lyžích, kterého se zúčastnili zástupci malých i velkých z území obou partnerských MAS.

Dne 15.2.2013 proběhlo společné zasedání zástupců MAS Uničovsko a Rýmařovsko k závěrečnému vyúčtování projektu spolupráce zaměřeného na sportovní aktivity mimo hranice MAS.

Dne 7.3.2012 proběhl den malých obcí v Prostějově, kde se zúčastnil předseda Mas tohoto setkání.

Dne 8.3.2013 proběhlo setkání v rámci projektu MPZ podpořeného z fin.prostředků ESF v rámci MPSV s partnerskými subjekty Ol.kraje v Olomouci.

Dne 27.3.2013 proběhl první informativní seminář k projektu RESTART 50+, kterého se zúčastnili zástupci ÚP a zaměstnanců Uničovska v Troubelicích. Projekt byl podpořen v rámci vyhlášené výzvy ESF MPSV.

Dne 4.4.2013 proběhlo společné setkání partnerů projektu spolupráce ve Slaném – Leader metoda budoucnosti, kde se jednalo o realizaci projektu.

Dne 10.4.2013 proběhlo koordinační setkání partnerů projektu MPZ v Olomouci

Dne 15.4.2013 proběhlo jednání správní rady, dozorčí rady k uzavření roku 2012(účetní závěrka, audit) a také i programového výboru i monitorovacího výboru k vyhlášení 10.výzvy MAS Uničovska vv Medlově.

Dne 19.4.2013 proběhlo setkání se zaměstnavateli a zástupci Úp k projektu RESTART 50+v Medlově.

Dne 24.4.2013 proběhlo setkání se zaměstnanci v rámci projektu RESTART 50+ v troubelicích.

Dne 3.5.2013 proběhlo setkání s účastníky rekvalifikačního kurzu údržbářské práce v rámci projektu RESTART 50+ v Uničově.

Dne 16.5.2013 proběhlo setkání s účastníky rekvalifikačního kurzu údržba veřejné zeleně v rámci projektu RESTART 50+ v Troubelicích.

Dne 21.5.-30.5.2013 proběhl motivační kurz pro účastníky projektu RESTART 50+ v Troubelicích.

- *další (účast na výstavách apod.)*

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- *problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2*

- problémy při realizaci IV.1.1
- problémy při vyhlášení výzev, odvolání žadatelů
- další

Při závěrečném vyúčtování projektu obce Dlouhá Loučka došlo na základě vlastního rozhodnutí žadatele k ukončení administrace projektu.

Při administraci žádosti žadatele Brada Interiéry s.r.o. došlo k ukončení administrace žádosti v rámci vyhlášené 9.výzvy na základě rozhodnutí žadatele.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

4. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

MAS neprovedla změny v aktualizaci SPL.

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 13

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 5

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace 16

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 46

Počet účastí na kontrolách SZIF:

Další:

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Ing. Iveta Kopcová	Pracovní smlouva		Projektový manažer	

Zaměstnanci MAS, kteří se nepodílí na SPL ani na IV 1.1 ani 2.1

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Ing. Tomáš Müller	VPP a DPP	0,5 a 0,2 úvazek	RESTART + a MPZ	Projekty MPSV
Mgr. Bohuslav Kopec	VPP a DPP	0,5 a 0,2 úvazek	RESTART + a MPZ	Projekty MPSV
Mgr. Petr Bieleš	DPČ	0,4	RESTART 50+	Projekty MPSV

1. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

Uzavření smlouvy s Masarykovou univerzitou fakultou Ekonomicko-správní v Brně na poskytování praxe a odborné stáže pro studenty

Certifikace sedmi úspěšných uchazečů o regionální značku HANA regionální produkt – ZŠ Šumvald, Pekárna Medlov, Libor Frantík a Josef Dušek, Kupková Karla z Uničova, Tagros a.s., ZODV Újezd.

Provedení účetního auditu roku 2012 a zveřejnění výroční zprávy za rok 2012 ve sbírce listin Krajského obchodního soudu.

2. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Příprava na certifikaci ISO 2001.

Realizace podpořených projektů MPSV – RESTART 50+ a MPZ. Dále realizace ISÚ na základě dotace z Ol.kraje - POV

Datum: 20.5.2013

Podpis: